

苗栗縣成功國民小學 103 年度推動教育優先區計畫  
發展學校特色—「師生樂陶陶」實施計畫

一、實施依據：

(一)教育部 103 年度推動教育優先區計畫。

(二)本校中長程教育發展計畫。

二、實施目標：

(一)透過課程研習及實際體驗，增進教師推廣傳統藝術文化觀念，提升陶藝美學素養。

(二)結合地方藝術，協助教師了解傳統陶藝製作的奧妙與精髓，進而推廣到學校，教導學童對傳統陶藝的人文素養，達到寓教於樂。

(三)透過演練過程，幫助學生了解自我與發展潛能，並表達豐富的想像力與創造力。

(四)經由實作，增進學生對陶藝造形藝術的認識，學習各種陶藝製作的表現技法。

(五)傳承本地傳統文化，激發師生創意，發展學校特色。

三、實施對象：本校全體師生。

四、實施內容：

(一)陶藝概論教學：認識陶土、陶史簡介。

(二)陶藝製作教學：製陶流程、基本成形方法教學、基本技法解說教學。

(三)陶版畫壁飾製作：分組實作陶版畫壁飾。

(四)陶藝鑑賞：陶藝源流、藝術賞析。

五、實施方式：

項次	辦理項目	辦理時間	辦理單位	備註
1	教材討論與課程	102.09.16~102.09.30	教導處及外	

	規劃		聘陶藝老師	
2	計畫申請	102.10.01~102.10.09	教導處	
3	教學計畫撰寫、 教材教具準備	103.05.12~103.06.23	教導處	
4	學生陶藝教學	103.08.01~103.10.29 ①五、六年級：共 2 組 ②三、四年級：共 2 組 ③一、二年級：共 2 組	教導處 外聘陶藝老師—張老師 及詹老師	每組教學 6 小時，共計 36 小時
5	103 年度活動檢討 成果彙整、核銷	103.11.3~103.11.28	教導處	

## 六、陶藝教學課程內容：

### (一)五、六年級組：分二組

日期	時間	課程內容	授課講師	備註
103. 9. 24	13：10~13：50	作品構圖及裁剪	六年級組： 詹勳文講師	
	14：00~14：40	陶版製作及刻圖		
	14：50~15：30	陶版切割及修飾		五年級組：
103. 10. 1	13：10~13：50	釉色調配及上釉技巧	張燕鳳講師	
	14：00~14：40	作品彩繪及配色說明		
	14：50~15：30	作品彩繪及修飾		

### (二)三、四年級組：分二組

日期	時間	課程內容	授課講師	備註
103. 10. 8	13：10~13：50	作品構圖及裁剪	四年級組： 詹勳文講師	
	14：00~14：40	陶版製作及刻圖		
	14：50~15：30	陶版切割及修飾		三年級組：
103. 10. 15	13：10~13：50	釉色調配及上釉技巧	張燕鳳講師	
	14：00~14：40	作品彩繪及配色說明		

	14：50~15：30	作品修飾及配件製作		
--	-------------	-----------	--	--

(三)一、二年級組：分二組

日期	時間	課程內容	授課講師	備註
103.10.22	13：10~13：50	作品構圖及裁剪	二年級組： 詹勳文講師	
	14：00~14：40	陶版製作及刻圖		
	14：50~15：30	陶版切割及修飾	一年級組：	
103.10.29	13：10~13：50	釉色調配及上釉技巧	張燕鳳講師	
	14：00~14：40	作品彩繪及配色說明		
	14：50~15：30	作品修飾及配件製作		

七、成效評估：

- (一) 提升藝術創作與藝術欣賞能力，培養師生欣賞藝術的美感。
- (二) 透過藝術牆及各式作品融入校園，達到美化校園的功能，並強化學生的信心與興趣。

八、經費明細表：所需經費共計新台幣肆萬參仟伍佰伍拾參元整

項目	單位	數量	單價	總價	備註
鐘點費	節	36	400	14,400	外聘陶藝老師
材料費	份	100	120	12,000	全校師生
陶版燒製	件	120	120	14,400	
補充保費				288	14400*2%
雜支	式	1	2,465	2,465	不超過總經費 6%
總計			43,553		以上經費得依實際需要相互勻支

九、本計畫奉核定後實施，修正時亦同。

承辦人：周國欽

主任：周國欽

主計：戴玉棋

校長：何仁欽